

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.11.4

更新日：

当初

名称	3-17-3-5-3号線管布設工事（面整備）			施工年度	平成23年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	(有)丸山建設
概要	排水施設延長 L=153.40m 【管布設工】 φ350～φ250（雨水） L=75.20m φ200（雨水） L=78.20m 【人孔築造工】 雨水人孔 5箇所 汚水人孔 5箇所 【樹設置工】 雨水樹 13箇所 汚水樹 12箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市西取石5-3-10
				契約日	23.11.2
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.10.27 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥11,451,000			最低制限価格（税抜）	¥9,161,000
落札金額（税抜）	¥10,760,000			契約金額（税込）	¥11,298,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)			備考
カドヤ建設(株)		¥11,110,000			
(有)廣栄建設		辞退			
厚心建設(株)		¥11,220,000			
(株)光和土木		¥11,450,000			
(株)阪和		不参加			
(有)松本建材店		辞退			
(有)丸山建設		¥10,760,000	落札		
(株)亀岡建設		¥10,878,450			
臨海建設(株)		¥11,225,000			
(株)阪和については「3-17-3-6-1号線管布設工事（面整備）」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.11.15

更新日：

当初

名称	ふるさとの川上層河川詳細設計			施工年度	平成23年度
場所	東羽衣5、7丁目、加茂1丁目地内			工事等担当課	事業課
種別	委託	工期	契約締結日～24.2.24	契約者	(株)ウエスコ 関西支社
概要	設計延長 L=550m 河川詳細設計 1式			住所	大阪府中央区大手通2-2-13
				契約日	23.11.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.11.8 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,000,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,350,000		契約金額（税込）	¥4,567,500
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			備考
(株)アスコ		¥5,600,000			
(株)ウエスコ 関西支社		¥4,350,000		落札	
(株)エース 大阪支社		¥4,800,000			
中央コンサルタンツ(株) 大阪支社		¥6,330,000			
(株)長大 大阪支社		¥10,500,000			
(株)ニュージェック		¥6,280,000			
(株)パスコ 大阪支店		¥10,200,000			
(株)オオバ 大阪支店		¥4,800,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.11.16

更新日：

当初

名称	3-8-1号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成23年度
場所	綾園7丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	(有)ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 L=280.10m 【管布設工】 φ500～φ300（雨水）L=139.00m φ200 （污水）L=141.10m 【人孔築造工】 雨水人孔 7箇所 汚水人孔 5箇所 柵設置工 雨水柵 8箇所 汚水柵 6箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石4-16-15
				契約日	23.11.10
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.11.7 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥19,611,000		最低制限価格（税抜）	¥15,689,000	
落札金額（税抜）	¥15,689,000		契約金額（税込）	¥16,473,450	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	クジによる抽選 の結果	備考	
泉北興産(株)		¥15,689,000			
(有)ヒロカンパニー		¥15,689,000	落札		
(株)高橋建設		辞退			
中山建設(株)		¥15,689,000			
ファミリー庭園(株)		¥15,689,000			
(株)今重舗道		¥15,689,000			
海洋開発興業(株)		¥15,689,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.11.16

更新日：

当初

名称	3-18-4-17-1号線管布設工事（面整備）			施工年度	平成23年度
場所	取石1丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	ファミリー庭園(株)
概要	排水施設延長 L=214.60m 【管布設工】 φ300～φ250（雨水）L=102.50m φ200 （污水）L=112.10m 【人孔築造工】 雨水人孔 2箇所 污水人孔 5箇所 【柵設置工】 雨水柵 15箇所 污水柵 10箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石3-9-55
				契約日	23.11.11
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.11.7 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥17,931,000		最低制限価格（税抜）	— ¥14,345,000	
落札金額（税抜）	¥14,345,000		契約金額（税込）	¥15,062,250	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	クジによる抽選 の結果	備考	
泉北興産(株)		¥14,345,000			
(有)ヒロカンパニー		不参加			
(株)高橋建設		辞退			
中山建設(株)		¥14,345,000			
ファミリー庭園(株)		¥14,345,000	落札		
(株)今重舗道		¥14,345,000			
海洋開発興業(株)		¥14,345,000			
(有)ヒロカンパニーについては「3-8-1号線他管布設工事（面整備）」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：23.11.22. 更新日：

当初

名称	芦田川改修工事に伴う下水道管撤去工事			施工年度	平成23年度
場所	東羽衣7丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	(株)久本組
概要	【管撤去工】 φ200 (汚水) L=33.00m 人孔築造工 汚水人孔 2箇所 【柵撤去工】 汚水柵 3箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	大阪市住吉区我孫子5-5-25
				契約日	23.11.16
入札・契約の方法	随意契約			見積徴取日時	23.11.16 10:00
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				
予定価格 (税抜)	¥1,608,000			最低制限価格 (税抜)	—
落札金額 (税抜)				契約金額 (税込)	¥1,522,500
見積状況					
業者名		第1回見積金額 (税抜)		備考	
(株)久本組		¥1,450,000		予定価格内	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				