

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.7.8

更新日 : R3.1.12

变更

名称	3-12⑥号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	加茂2丁目、綾園2丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 11. 30	契約者	有限会社ヒロカンパニー	
概要	排水施設延長 L=171. 70m 【管布設工】 φ400～250（雨水）L=86. 50m φ200（汚水）L=85. 20m 【人孔築造工】 雨水人孔 5箇所 汚水人孔 6箇所 【柵設置工】 雨水柵 12箇所 汚水柵 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石 4－1 6－1 5	
				契約日	R2. 7. 8	
	入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R2. 7. 7 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥34, 248, 000		最低制限価格（税抜）	¥27, 032, 000	
落札金額（税抜）		¥27, 032, 000		契約金額（税込）	¥29, 735, 200	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥27, 032, 000				
ファミリー庭園株式会社		¥27, 032, 000				
西日本建設有限会社		¥27, 032, 000				
ミカド設備工業株式会社		¥27, 032, 000				
株式会社光和土木		¥27, 032, 000				
阿波建設工業株式会社		¥27, 032, 000				
有限会社ヒロカンパニー		¥27, 032, 000	落札			
株式会社サンダ管工		¥27, 032, 000				
第1回変更契約	変更後工期	R3. 1. 20	概要			
	変更後契約金額		現場の地盤状況及び交通量による			
	変更契約日	R2. 11. 16				
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額	¥30, 892, 400	取付管布設箇所の追加 マンホールの追加及び蓋の取り替え			
	変更契約日	R3. 1. 12				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.10.13

更新日：R3.1.12

変更

名称	3-17-11-1A号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	羽衣 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 1. 29	契約者	生紘建設株式会社	
概要	排水施設延長 L=68. 90m 【管布設工】 φ250（雨水）L=34. 90m φ200（污水）L=34. 00m 【人孔築造工】 雨水人孔 1箇所 污水人孔 2箇所 【樹設置工】 雨水樹 4箇所 污水樹 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石 1－1 1－1 8 T Hビル 2 F	
				契約日	R2. 10. 13	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥7, 739, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 963, 000	
落札金額（税抜）		¥5, 963, 000		契約金額（税込）	¥6, 559, 300	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社阪和		¥5, 963, 000				
株式会社中尾清掃		¥5, 963, 000				
株式会社亀岡建設		¥5, 963, 000				
千代田建設株式会社		¥5, 963, 000				
カドヤ建設株式会社		¥5, 963, 000				
生紘建設株式会社		¥5, 963, 000	落札			
有限会社廣栄建設		¥5, 963, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥6, 906, 900		雨水樹及びL型側溝の追加		
	変更契約日	R3. 1. 12				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.10.29

更新日：R3.1.28

変更

名称	3-16-3-8-1A号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	株式会社阪和	
概要	排水施設延長 L=68. 30m 【管布設工】 φ300（雨水）L=35. 70m φ200（汚水）L=32. 60m 【人孔築造工】 雨水人孔 2箇所 汚水人孔 2箇所 【樹設置工】 雨水樹 5箇所 汚水樹 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石3－9－7 1	
				契約日	R2. 10. 29	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 10. 27 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥8, 121, 000		最低制限価格（税抜）	¥6, 253, 000	
落札金額（税抜）		¥6, 253, 000		契約金額（税込）	¥6, 878, 300	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社阪和		¥6, 253, 000	落札			
株式会社中尾清掃		¥6, 253, 000				
株式会社亀岡建設		辞退				
千代田建設株式会社		¥6, 253, 000				
カドヤ建設株式会社		¥6, 253, 000				
有限会社廣栄建設		¥6, 253, 000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥7, 118, 100		コンクリート基礎撤去・処分の追加		
	変更契約日	R3. 1. 28				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 7. 15

更新日：R3. 1. 12

変更

名称	松の実園移転設計委託業務			施工年度	令和２年度	
場所	高石市東羽衣５丁目７２番地の１			工事等担当課	建築住宅課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 1. 29	契約者	株式会社池下設計 大阪事務所	
概要	児童発達支援センター松の実園の旧北幼稚園への移転に伴う給食施設等の増改築に係る設計業務			住所	大阪市西区西本町１－３－１５ 大阪建大ビル４階	
				契約日	R2. 7. 15	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 7. 8 14:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥35,950,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥13,650,000		契約金額（税込）	¥15,015,000	
業者名		第１回 入札金額（税抜）				
株式会社阿波設計事務所		¥19,800,000				
株式会社池下設計 大阪事務所		¥13,650,000		落札		
株式会社浦野設計 関西支社		¥35,200,000				
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		¥36,000,000				
株式会社綜企画設計 大阪支店		¥36,000,000				
株式会社相和技術研究所 関西支社 大阪事務所		¥18,240,000				
株式会社都市環境設計		¥24,800,000				
株式会社山田総合設計		¥36,000,000				
第１回変更契約	変更後工期	R3. 5. 31		概要		
	変更後契約金額	¥19,710,665		増改築から新築へ業務内容が変更となったことに伴う履行期間の延長及び契約金額の増額		
	変更契約日	R3. 1. 12				
第２回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					