

| 番号 | 工事名称                     | 施行場所                      | 工事種別 | 工事概要                                              | 発注時期           | 工事期間           | 所管課          | 入札方法 | 備考      |
|----|--------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------|---------|
| 1  | コミュニティセンター空調設備更新工事       | コミュニティセンター                | 管    | 室外機（35.5kw）1台、室内機6台                               | 第一四半期          | 約6ヶ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 2  | 庁舎本館北側污水配管等改修工事          | 市役所庁舎本館                   | 建築一式 | 地下1F～4F便所内装改修・污水配管、受水槽、高架水槽の更新                    | 第一四半期<br>第三四半期 | 約10ヶ月<br>約16ヶ月 | 施設管理課        | 指名   | 8月25日変更 |
| 3  | 市役所庁舎別館空調設備更新工事          | 市役所庁舎別館                   | 管    | 室外機（56.0kw）2台、室内機7台                               | 第二四半期          | 約4カ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 4  | 診療センター・母子健康センター受変電設備改修工事 | 総合ライフケアセンター               | 電気   | 真空遮断器 6台、進相コンデンサ3台、直列リaktル 3台 他の更新                | 第一四半期          | 約10ヶ月          | 施設管理課        | 指名   |         |
| 5  | 加茂幼稚園外壁等改修工事             | 加茂幼稚園                     | 建築一式 | 園舎外壁塗装改修 等                                        | 第一四半期          | 約4カ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 6  | 高石小学校校舎外壁改修工事            | 高石小学校                     | 建築一式 | 校舎外壁塗装改修 等                                        | 第一四半期          | 約5ヶ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 7  | 羽衣小学校受変電設備改修工事           | 羽衣小学校                     | 電気   | 高圧交流負荷開閉器 2台、進相コンデンサ 1台、直列リaktル 1台 他の更新           | 第一四半期          | 約10ヶ月          | 施設管理課        | 指名   |         |
| 8  | 高陽小学校校舎外壁改修工事            | 高陽小学校                     | 建築一式 | 校舎外壁塗装改修 等                                        | 第一四半期          | 約5ヶ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 9  | 東羽衣小学校受変電設備改修工事          | 東羽衣小学校                    | 電気   | 気中負荷開閉器 1台 他 の更新                                  | 第一四半期          | 約10ヶ月          | 施設管理課        | 指名   |         |
| 10 | 高石中学校校舎外壁改修工事            | 高石中学校                     | 建築一式 | 校舎外壁塗装改修 等                                        | 第一四半期          | 約5ヶ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 11 | 高石中学校受変電設備改修工事           | 高石中学校                     | 電気   | 真空遮断器 1台、高圧交流負荷開閉器 4台、進相コンデンサ 1台、直列リaktル 1台 他 の更新 | 第一四半期          | 約10ヶ月          | 施設管理課        | 指名   |         |
| 12 | 高南中学校校舎外壁改修工事            | 高南中学校                     | 建築一式 | 校舎外壁塗装改修 等                                        | 第一四半期          | 約5ヶ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 13 | 取石中学校体育館外壁改修工事           | 取石中学校                     | 建築一式 | 体育館外壁塗装改修 等                                       | 第一四半期          | 約5ヶ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 14 | 取石中学校側溝改修工事              | 取石中学校                     | 建築一式 | 側溝改修（L≒85m）                                       | 第一四半期          | 約2カ月           | 施設管理課        | 指名   |         |
| 15 | 市内一円舗装工事                 | 市内各所                      | 舗装   | 舗装工事 一式（単価契約）                                     | 第一四半期          | 約11ヶ月          | 土木管理課        | 指名   |         |
| 16 | 高砂緑道他防草シート設置工事           | 高砂地区                      | 土木一式 | 防草シート設置                                           | 第一四半期          | 約5ヶ月           | 土木管理課        | 指名   |         |
| 17 | 道路舗装修繕工事                 | 羽衣203号線、千代田601号線、千代田204号線 | 舗装   | 舗装工事 一式                                           | 第三四半期          | 約6ヶ月<br>約4ヶ月   | 土木管理課<br>事業課 | 指名   | 9月10日変更 |

☆ 上記は公表時（令和8年9月24日）の予定であり、その後変更又は追加もあり得る。

| 番号 | 工事名称                                                                      | 施行場所               | 工事種別         | 工事概要                                                                               | 発注時期  | 工事期間  | 所管課           | 入札方法     | 備考      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|----------|---------|
| 18 | 道路照明灯・道路反射鏡設置工事                                                           | 市内各所               | とび・土エ・コンクリート | 交通安全施設 一式（単価契約）                                                                    | 第一四半期 | 約11ヶ月 | 土木管理課         | 随意       |         |
| 19 | 交通安全施設等設置工事（その1）                                                          | 市内各所               | 土木一式         | 交通安全施設 一式                                                                          | 第三四半期 | 約5ヶ月  | 土木管理課<br>事業課  | 指名       | 9月10日変更 |
| 20 | 交通安全施設等設置工事（その2）                                                          | 市内各所               | 土木一式         | 交通安全施設 一式                                                                          | 第四四半期 | 約3ヶ月  | 土木管理課         | 指名       | 9月10日変更 |
| 21 | 大歳公園等改修工事                                                                 | 大歳公園、八幡公園、北公園      | 土木一式         | 公園改修及びコンクリートベンチ設置                                                                  | 第二四半期 | 約4ヶ月  | 土木管理課         | 指名       |         |
| 22 | 高石市立高師浜総合運動施設運動広場人工芝改修工事                                                  | 高師浜総合運動施設          | 舗装           | 人工芝改修                                                                              | 第二四半期 | 約6ヶ月  | 土木管理課         | 一般       | 9月24日変更 |
| 23 | 7-40号線他雨水管布設工事（面整備）                                                       | 取石5丁目地内他           | 土木一式         | （雨水）U型側溝400×400 L=19m 可変側溝500×600 L=59.6m<br>BOX700×700 L=109.80m φ350～200 L=65.0m | 第二四半期 | 約7ヶ月  | 下水道課          | 指名       |         |
| 24 | 3-17-19⑥号線他管布設工事（面整備）                                                     | 東羽衣1丁目地内           | 土木一式         | （雨污水）φ350～200<br>管布設工 L=101m 樹設置15箇所                                               | 第二四半期 | 約6ヶ月  | 下水道課          | 指名       |         |
| 25 | 3-17-8-3-5号線他管布設工事（面整備）                                                   | 東羽衣3丁目地内           | 土木一式         | （雨污水）φ300～φ200<br>管布設工L=90.0m                                                      | 第一四半期 | 約6ヶ月  | 下水道課          | 指名       |         |
| 26 | 3-18-4-2-2号線他管布設工事（面整備）                                                   | 西取石3丁目地内           | 土木一式         | （雨污水）φ250～φ200<br>管布設工L=40.0m                                                      | 第二四半期 | 約6ヶ月  | 下水道課          | 指名       |         |
| 27 | 3-16-12-4号線他管渠等改築更新工事                                                     | 西取石5丁目地内他          | 土木一式（管更生）    | （污水）管更生工φ250 L=99.58m 管布設替え工φ200 L=50.12m 蓋取替工 2箇所                                 | 第二四半期 | 約7ヶ月  | 下水道課          | 指名       |         |
| 28 | 南海中央線道路整備工事（2工区）                                                          | 東羽衣4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 土木一式         | 道路新設改良工 一式 他                                                                       | 第二四半期 | 約19ヶ月 | 事業課           | 一般       |         |
| 29 | 南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道東側2号線整備工事                                    | 東羽衣3丁目地内外          | 土木一式         | 道路新設改良工 一式 他                                                                       | 第三四半期 | 約12ヶ月 | 事業課           | 指名<br>随意 | 7月9日変更  |
| 30 | 羽衣駅周辺自転車駐車場整備整備工事（南側高架下）<br>南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う南海羽衣駅南側高架下自転車駐車場整備工事 | 南海羽衣駅南側高架下         | 土木一式         | 自転車駐車場整備工事 一式 他                                                                    | 第一四半期 | 約7ヶ月  | 駅周辺整備課<br>事業課 | 指名       | 4月21日変更 |
|    |                                                                           |                    |              |                                                                                    |       |       |               |          |         |
|    |                                                                           |                    |              |                                                                                    |       |       |               |          |         |
|    |                                                                           |                    |              |                                                                                    |       |       |               |          |         |
|    |                                                                           |                    |              |                                                                                    |       |       |               |          |         |

☆ 上記は公表時（令和8年9月24日）の予定であり、その後変更又は追加もあり得る。