

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.1.16

更新日：R6.3.7

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	令和5年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社阪和
概要	①東羽衣1丁目地内 点字ブロック設置 一式 ②西取石8丁目地内 区画線工 一式 ③西取石8丁目地内 区画線工 一式 ④西取石7丁目地内 区画線工 一式 ⑤西取石7丁目地内 区画線工 一式			住所	高石市取石3-9-71
				契約日	R6.1.16
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R6.1.12 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,536,000		最低制限価格（税抜）	¥1,129,000	
落札金額（税抜）	¥1,129,000		契約金額（税込）	¥1,241,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪和		¥1,129,000			
生紘建設株式会社		¥1,129,000			
株式会社大尚		¥1,300,000			
株式会社サンダ管工		¥1,129,000			
株式会社ケイテック		¥1,129,000	落札		
株式会社憲巧		¥1,129,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥1,679,700	区画線工の数量追加に伴う増額		
	変更契約日	R6.3.7			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.1.16

更新日：R6.3.21

変更

名称	高石駅前広場（東側）整備工事（その2）			施工年度	令和4年度
場所	綾園1丁目地内			工事担当課	駅周辺整備課
種別	舗装	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	協和道路株式会社
概要	舗装工 仮設工	一式 一式		住所	大阪市鶴見区今津北2-3-26
				契約日	R5.1.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.1.13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥87,079,000		最低制限価格（税抜）	¥69,163,000
落札金額（税抜）		¥69,163,000		契約金額（税込）	¥76,079,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
鳳工業株式会社 高石営業所		¥69,163,000			
前田道路株式会社 泉州営業所		¥69,163,000			
鹿島道路株式会社 関西支店		¥69,163,000			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥69,163,000			
株式会社ガイアート 関西支店		¥86,800,000			
三井住建道路株式会社 関西支店		¥69,163,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		辞退			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥69,163,000			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥85,400,000			
協和道路株式会社		¥69,163,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	R5.9.29		概要	
	変更後契約金額			資材納期の遅延及び関係機関との協議に日数を要したため	
	変更契約日	R5.3.29			
第2回変更契約	変更後工期	R6.2.29		概要	
	変更後契約金額			関連工事に工期延期が発生したことに伴い進捗が遅れが生じたため	
	変更契約日	R5.5.31			
第3回変更契約	変更後工期	R6.3.22		概要	
	変更後契約金額			関係機関との協議に時間を要したため	
	変更契約日	R6.2.28			
第4回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥84,913,694		構造物撤去、処分範囲の変更等に伴う増額	
	変更契約日	R6.3.21			

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.12.15

更新日：R6.3.25

変更

名称	小高石筋他道路舗装修繕工事			施工年度	令和5年度
場所	小高石筋・綾園702号線			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社三雄工業
概要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R5.12.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.12.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥24,501,000		最低制限価格（税抜）	¥18,979,000
落札金額（税抜）		¥18,979,000		契約金額（税込）	¥20,876,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥18,979,000			
ミカド設備工業株式会社		¥18,979,000			
株式会社サンダ管工		¥18,979,000			
株式会社本田組 高石支店		辞退			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥18,979,000			
株式会社三雄工業		¥18,979,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥21,642,500		・舗装工の一部仕様変更等に伴う増額	
	変更契約日	R6.3.25			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.6

更新日：R6.3.18

変更

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道芦田川橋梁詳細設計業務委託		施工年度	令和5年度	
場所	高石市東羽衣3丁目地内 外		工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店
概要	設計内容 単純イージーラーメン橋 橋長 L=11.5m（東側）、L=12.0m（西側） 設計業務 橋梁詳細設計（共通） 橋梁詳細設計（上部工） 橋梁詳細設計（下部工） 橋梁詳細設計（基礎工） 二次元FEM解析 地質調査業務 設計協議 土質ボーリング サウンディング及び原位置試験 室内土質試験 解析等調査業務費		住所	大阪市西区西本町1-3-15	
			契約日	R5.11.6	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.11.1 11:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥49,790,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥25,890,000		契約金額（税込）	¥28,479,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社エイテック 大阪支店		¥34,700,000			
協和設計株式会社		¥32,990,000			
株式会社新洲 大阪支店		¥63,600,000			
株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店		¥25,890,000	落札		
株式会社五星 関西支社		辞退			
太洋エンジニアリング株式会社 大阪本社		辞退			
東洋技研コンサルタント株式会社		¥38,000,000			
株式会社トーニチコンサルタント西日本支社		¥46,770,000			
大日本ダイヤコンサルタント株式会社 大阪支社		¥40,500,000			
株式会社共和技術研究所		辞退			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥72,000,000			
株式会社インテコ 大阪営業所		¥45,000,000			
第1回変更契約	変更後工期	R6.6.28		概要	
	変更後契約金額	¥28,735,300		・関係機関協議に日数を要したことに伴う工期延期 ・土質調査の実施数量増加に伴う増額	
	変更契約日	R6.3.18			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				