検討スケジュール

資料6

○　検討スケジュール

令和７年度				令和８年度				
12月	1月	2月	3月	4月～6月	7月～11月	12月～		～年度末
第1回協議会12／24	有識者構成員の選定	第1回部会2／12 有識者会議の設置（協議会の書面開催）2／25	有識者会議の準備	第2回部会4／20 第1回有識者会議5／29 まちづくり部会開催 第3回協議会6／22	まちづくり部会開催 ・民間事業者へのサウンディング R8.7月頃 まちづくり部会開催 サウンディング結果の公表	第2回有識者会議12／● まちづくり部会開催	第4回協議会1／●	基本構想案の公表