

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.2.1

更新日：

当初

名称	平成27年度漏水修繕跡路面復旧工事			施工年度	平成27年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～28.3.25	契約者	ホクシン道路株式会社
概要	【舗装工事（車道）人力】1～33 アスファルト舗装工 再生密粒5cm 447.80㎡ 舗装版切断工 287.6m 区画線工 巾-15cm 44.2m 区画線工 巾-30cm 5.5m 区画線工 巾-45cm 11.0m			住所	河内長野市楠町東1752-1
				契約日	28.2.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.1.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,339,000	最低制限価格（税抜）	¥3,463,000	
落札金額（税抜）		¥3,463,000	契約金額（税込）	¥3,740,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥3,463,000			
株式会社元美工業		¥3,463,000			
ホクシン道路株式会社		¥3,463,000	落札		
株式会社よろずや企画		¥3,463,000			
株式会社朋和		¥3,463,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.3

更新日：28.2.4

変更

名称	芦田川王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成27年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～28.3.11	契約者	有限会社東方美研
概要	素地調整工	3種ケレンB	592.3㎡	住所	綾園2-22-25
	塗装工	3回塗り	592.3㎡		
	水洗い		592.3㎡	契約日	27.12.3
	足場工	単管足場	80.0掛㎡		
	足場工	枠組足場	60.0掛㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.12.2 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,700,000			最低制限価格（税抜）	¥2,879,000
落札金額（税抜）	¥2,879,000			契約金額（税込）	¥3,109,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		¥2,879,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,879,000			
有限会社東方美研		¥2,879,000	落札		
中尾塗装株式会社		¥2,879,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,879,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,562,920	塗装面積71.6㎡の追加		
	変更契約日	28.2.4			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.25

更新日：28.2.17

変更

名称	3-23-1-1-7号線他污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成27年度	
場所	取石3, 6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.2.25	契約者	株式会社亀岡建設
概要	排水施設延長 L=200.50m 【管布設工】 φ200（污水） L=200.50m 【人孔築造工】 汚水人孔 10箇所 【柵設置工】 9箇所 【舗装工】1式 【付帯工】1式		住所	加茂1-13-34	
			契約日	27.8.25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.8.20 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥21,325,000		最低制限価格（税抜）	¥17,432,000	
落札金額（税抜）	¥17,432,000		契約金額（税込）	¥18,826,560	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥17,432,000			
株式会社亀岡建設		¥17,432,000	落札		
株式会社光和土木		¥17,432,000			
千代田建設株式会社		¥17,432,000			
西日本建設有限会社		不参加			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,432,000			
ファミリー庭園株式会社		¥17,432,000			
ミカド設備工業株式会社		¥17,432,000			
西日本建設有限会社は3-20-5-5-6号線他污水管布設工事（面整備）の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥21,004,920	既設擁壁取り壊し、処分・污水柵追加等		
	変更契約日	28.2.17			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.29

更新日：28.2.25

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成27年度
場所	市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	①区画線工 高師浜4丁目地先 一式 ②区画線工 東羽衣2丁目地先 一式 ③共架照明灯設置工 千代田6丁目地先 一式 ④手摺設置工 高師浜4丁目地先 一式 ⑤区画線工 羽衣3丁目地先 一式 ⑥交差点鉸設置工 綾園3丁目地先 一式 ⑦交差点鉸設置工 千代田3丁目地先 一式			住所	加茂3-4-45
				契約日	28.1.29
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	28.1.27 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,598,000			最低制限価格（税抜）	¥2,045,000
落札金額（税抜）	¥2,045,000			契約金額（税込）	¥2,208,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社サンダ管工		¥2,045,000			
株式会社阪和		¥2,045,000			
有限会社廣栄建設		¥2,045,000	落札		
ミドリハウス工業株式会社		¥2,045,000			
有限会社丸山建設		¥2,045,000			
カドヤ建設株式会社		¥2,045,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥2,815,560	交差点鉸、区画線の追加		
	変更契約日	28.2.25			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				