

## 高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定スケジュール(案)

令和2年度

|       |                                                             | 4月 | 5月               | 6月 | 7月               | 8月 | 9月               | 10月 | 11月              | 12月 | 1月 | 2月 | 3月               |       |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|-----|------------------|-----|----|----|------------------|-------|
| 委員会関係 | 内容                                                          |    | 第1回事業計画<br>推進委員会 |    | 第2回事業計画<br>推進委員会 |    | 第3回事業計画<br>推進委員会 |     | 第4回事業計画<br>推進委員会 |     |    |    | 第5回事業計画<br>推進委員会 |       |
|       |                                                             |    | 諮問               |    | 審議               |    | 審議               |     | 審議               |     |    |    | 答申               |       |
| 策定業務  | 日常生活圏域ニーズ調査、<br>在宅介護実態調査、<br>介護保険未利用者調査、<br>介護保険参入意向調査の結果分析 |    |                  |    |                  |    |                  |     | パブリックコメント実施      |     |    |    |                  |       |
|       |                                                             |    |                  |    |                  |    |                  |     |                  |     |    |    |                  | 計画の印刷 |
|       | 給付分析、サービス見込み量の推計                                            |    |                  |    |                  |    |                  |     |                  |     |    |    |                  |       |
|       |                                                             |    |                  |    | 骨子案の作成           |    | 計画案の作成           |     | 計画案の修正           |     |    |    |                  |       |