

番号	工事名称	施行場所	工事種別	工事概要	発注時期	工事期間	所管課	入札方法	備考
1	市内一円舗装工事	市内全域	舗装	舗装工事 一式（単価契約）	第1四半期	約11ヶ月	土木管理課	指名	
2	道路照明灯・道路反射鏡設置工事	市内各所	とび・土工・コンクリート	交通安全施設 一式（単価契約）	第1四半期	約11ヶ月	土木管理課	指名	
3	交通安全施設等設置工事（その1）	市内各所	土木一式	交通安全施設 一式	第2四半期	約4ヶ月	土木管理課	指名	
4	交通安全施設等設置工事（その2）	市内各所	土木一式	交通安全施設 一式	第4四半期	約3ヶ月	土木管理課	指名	
5	取石中央線道路舗装修繕工事	取石中央線	舗装	舗装工事 一式	第3四半期	約5ヶ月	土木管理課	指名	
6	伽羅橋筋道路舗装修繕工事	伽羅橋筋	舗装	舗装工事 一式	第3四半期	約4ヶ月	土木管理課	指名	
7	防草シート設置工事	高砂地区	土木一式	防草シート設置	第1四半期	約3ヶ月	土木管理課	指名	
8	庁舎別館空調設備更新工事	高石市役所	電気	空調機器の更新	第2四半期	約8ヶ月	施設管理課	指名	
9	庁舎本館南側污水配管等改修工事	高石市役所	建築一式	污水配管等の改修	第1四半期	約11ヶ月	施設管理課	指名	
10	高南中学校体育館床改修工事	高南中学校	建築一式	体育館床の全面改修	第1四半期	約5ヶ月	施設管理課	指名	
11	高南中学校給食棟屋上防水改修工事	高南中学校	建築一式	屋上防水の全面改修	第1四半期	約5ヶ月	施設管理課	指名	
12	東羽衣小学校体育館屋上防水改修工事	東羽衣小学校	建築一式	屋上防水の全面改修	第1四半期	約5ヶ月	施設管理課	指名	
13	綾園保育所日除け設置工事	綾園保育所	建築一式	日除けの設置	第1四半期	約5ヶ月	施設管理課	指名	
14	7-4号線他雨水管布設工事	西取石7,8丁目他	土木一式	φ1350mm 推進工 L=400m	第3四半期	約18ヶ月	上下水道課	一般	
15	3-17号線污水圧送管布設工事（その4）	羽衣4丁目地内	土木一式	φ300mm 開削工 L=130m	第3四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
16	6-14号線雨水管布設工事（面整備-2）	東羽衣7丁目地内	土木一式	φ600mm～450mm 開削工 L=373.5m	第3四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
17	3-3-7-7-2号線他管渠等改築更新工事	千代田4丁目他地内	土木一式	φ400mm～150mm管更生・修繕工 L=162.81m 蓋取替工20箇所	第2四半期	約7ヶ月	上下水道課	指名	

☆ 上記は公表時（令和6年4月23日）の予定であり、その後変更又は追加もあり得る。

番号	工事名称	施行場所	工事種別	工事概要	発注時期	工事期間	所管課	入札方法	備考
18	3-17-3-4A-2号線他管布設工事（面整備）	加茂1丁目地内	土木一式	φ300mm～200mm 開削工 L=306m	第2四半期	約7ヶ月	上下水道課	指名	
19	3-18-4-2-9号線他管布設工事（面整備）	西取石3丁目地内	土木一式	φ300mm～200mm 開削工 L=88m	第2四半期	約7ヶ月	上下水道課	指名	
20	3-20-13-1号線污水管布設工事（面整備）	取石4丁目地内	土木一式	φ200mm 開削工 L=45m	第2四半期	約5ヶ月	上下水道課	指名	
21	3-17号線腐食対策修繕工事	加茂1丁目地内	土木一式	φ800mm腐食対策工事 L=126.34m 人孔腐食対策工事2箇所	第2四半期	約7ヶ月	上下水道課	指名	
22	高石南海分岐1号線他配水管整備工事	羽衣5丁目地内	管工事	鋳鉄管φ75mm～φ100mm L=338m 本管・給水引替	第2四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
23	高石南海西側3号線他配水管整備工事	綾園5丁目 千代田5丁目地内	管工事	鋳鉄管φ150mm L=355m 本管	第2四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
24	南海中央線他配水管整備工事	東羽衣5,7丁目地内	土木一式	鋳鉄管φ75mm～φ300mm L=133m 本管	第3四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
25	高石南海西側3号線（橋梁部）配水管整備工事	千代田5丁目地内	管工事	鋳鉄管φ150mm L=30m 本管	第1四半期	約5ヶ月	上下水道課	指名	
26	伽羅橋中通り他老朽管更新工事	羽衣5丁目 高師浜1丁目地内	土木一式	鋳鉄管φ100mm～φ300mm L=293m 本管・給水引替	第1四半期	約5ヶ月	上下水道課	指名	
27	海岸通り他老朽管更新工事	羽衣4丁目地内	管工事	鋳鉄管φ100mm～φ150mm L=129m 本管・給水引替	第1四半期	約5ヶ月	上下水道課	指名	
28	高石臨港線老朽管更新工事	千代田2丁目地内	土木一式	鋳鉄管φ150mm～φ300mm L=103m 本管	第2四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
29	高石南海東側2号線他老朽管更新工事	東羽衣5,7丁目地内	管工事	鋳鉄管φ100mm～φ150mm L=214m 本管・給水引替	第1四半期	約5ヶ月	上下水道課	指名	
30	綾井筋他老朽管更新工事	綾園2丁目地内	管工事	鋳鉄管φ100mm～φ150mm L=138m 本管・給水引替	第3四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
31	東羽衣614号線老朽管更新工事	東羽衣6丁目地内	管工事	鋳鉄管φ75mm L=101m 本管・給水引替	第3四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
32	浜寺公園内老朽管更新工事	羽衣公園丁地内	管工事	鋳鉄管φ100mm～φ150mm L=485m 本管・給水引替	第2四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
33	3-17-3-4A-2号線水道管移設工事	加茂1,2丁目地内	管工事	鋳鉄管φ75mm L=30m 本管・給水引替	第2四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	
34	3-18-4-2-9号線水道管移設工事	西取石3丁目地内	管工事	鋳鉄管φ75mm L=51m 本管・給水引替	第2四半期	約6ヶ月	上下水道課	指名	

☆ 上記は公表時（令和6年4月23日）の予定であり、その後変更又は追加もあり得る。

番号	工事名称	施行場所	工事種別	工事概要	発注時期	工事期間	所管課	入札方法	備考
35	漏水修繕跡等路面復旧工事	市内各所	舗装	アスファルト舗装	第3四半期	約4ヶ月	上下水道課	指名	
36	高石配水場電気設備更新工事	高石配水場	電気	計装設備他更新	第1四半期	約22ヶ月	上下水道課	指名	
37	高石配水場ポンプ設備更新工事	高石配水場	機械器具設置	ポンプ更新	第1四半期	約10ヶ月	上下水道課	指名	
38	高石配水場場内電話機器更新工事	高石配水場	電気	場内電話機器更新	第1四半期	約10ヶ月	上下水道課	指名	
39	高石配水場フェンス更新工事	高石配水場	土木一式	フェンス更新	第1四半期	約10ヶ月	上下水道課	指名	
40	高石配水場取石分岐フェンス設置工事	高石配水場	土木一式	フェンス設置	第1四半期	約10ヶ月	上下水道課	指名	
41	南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業に伴う関連側道東側・西側2号線整備工事	加茂1丁目、高師浜1丁目、3丁目、羽衣5丁目、東羽衣7丁目	舗装	道路新設改良工 一式	第3四半期	約12ヶ月	事業課	一般	
42	南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業に伴う高師浜駅バス停跡地復旧工事	高師浜丁	土木一式	広場整備工 一式	第2四半期	約7ヶ月	事業課	指名	
43	グリーンバンク解体工事	グリーンバンク	解体	グリーンバンク解体	第1四半期	約3ヶ月	土木管理課	指名	4月23日追加
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

☆ 上記は公表時（令和6年4月23日）の予定であり、その後変更又は追加もあり得る。