

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和05年01月16日	
計画の名称	高石市公共下水道整備計画（その3）（防災・安全）																
計画の期間	令和05年度 ～ 令和08年度（4年間）													重点配分対象の該当			
交付対象	高石市																
計画の目標	公共下水道施設の老朽化に伴い、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、限られた財源の中で下水道ストックマネジメント計画に基づき、ライフサイクルコスト最小化の観点を踏まえた下水道施設の計画的な改築更新を推進する。																
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		681	A	681	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5	R7	R8末
1	①高石ポンプ場における改築更新したポンプ施設の割合を0%（R5当初）から100%（R6）に向上させる。			
	①高石ポンプ場における改築更新したポンプ施設の割合 高石ポンプ場改築更新実施済み施設／高石ポンプ場改築更新すべき施設（高速ろ過送水ポンプ他）	0%	100%	100%
2	②改築更新した管路施設の割合を0%（R5当初）から100%（R8）に向上させる。			
	②改築更新した管路施設の割合 改築更新した管路施設の割合（管路改築更新済延長／管路改築更新すべき延長）	0%	66%	100%
3	③高石ポンプ場・羽衣ポンプ場における電気設備の改築更新の割合を0%（R8当初）から100%（R8）に向上させる。			
	③高石ポンプ場・羽衣ポンプ場における電気設備の改築更新の割合 高石ポンプ場・羽衣ポンプ場の電気設備改築更新済み／高石ポンプ場・羽衣ポンプ場の電気設備改築更新すべき設備	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
定量的指標のおよび目標値①（当初）0%（中間）100%（最終）100%②（当初）0%（中間）66%（最終）100%③（当初）0%（中間）0%（最終）100%												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高石市	直接	高石市	ポンプ 場	改築	高石ポンプ場改築更新事 業	高石ポンプ場高速ろ過送水ポ ンプ他更新工事	高石市	■	■				500		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	高石市	直接	高石市	管渠（ 污水）	改築	管路施設改築更新事業	点検調査、実施設計、管更生	高石市	■	■	■	■		25		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	高石市	直接	高石市	ポンプ 場	改築	高石市ポンプ場施設改築 更新事業	ポンプ場施設点検調査業務	高石	■	■				30		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	高石市	直接	高石市	－	－	雨水貯留タンク設置促進 事業	雨水貯留タンク設置助成	高石市	■	■	■	■		1		策定済
新世代下水道支援事業制度水環境創造事業水循環再生型																			
										小計						556			
水道・下水道事業	A07-005	下水道	一般	高石市	直接	高石市	管渠（ 污水）	改築	高石市公共下水道雨天時 侵入水対策事業	雨天時侵入水対策計画策定業 務	高石市			■	■		24		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-006	下水道	一般	高石市	直接	高石市	ポンプ 場	改築	高石市ポンプ場再構築事 業	高石市ポンプ場再構築基本設 計業務	高石市			■			21		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	高石市	直接	高石市	ポンプ 場	改築	高石ポンプ場他電気設備 改築更新事業	改築更新	高石市					■		80		策定済
		下水道ストックマネジメント計画 R8-R9全体設計																		
											小計							125		
											合計							681		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	70	150			
計画別流用増△減額 (b)	5	0			
交付額 (c=a+b)	75	150			
前年度からの繰越額 (d)	0	52			
支払済額 (e)	23	153			
翌年度繰越額 (f)	52	49			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 高石市公共下水道整備計画（その３）（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①事業計画との適合性 1) 計画の目標が事業計画との適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①事業計画との適合性 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて事業の目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 3) 有識者等により、事業評価の客観性等が確保されている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤地元の熱意 1) 良好な水環境の実現に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境 2) 計画について、関係機関等との間で合意が形成されている。	○

(参考様式 3)

計画の名称	高石市公共下水道整備計画（その3）（防災・安全）		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和8年度 （4年間）	交付対象	高石市

水道計画区域外

A07-003 高石市ポンプ場施設改築更新事業
A07-006 高石市ポンプ場再構築事業

A07-001 高石ポンプ場改築更新事業

羽衣ポンプ場

高石ポンプ場

A07-007 高石ポンプ場他電気設備改築更新事業

羽衣北幹線

A07-002 管路施設改築更新事業

A07-004 雨水貯留タンク設置促進事業

A07-005 高石市公共下水道雨天時侵入水対策事業

下水道高石東大幹線

凡例

- 行政区域界
- 市街化区域
- 下水道法による事業計画区域
- 枝線（面的）基幹事業
- 枝線（面的）効果促進
- 処理施設整備区域
- 整備区域
- 流域下水道幹線
- 既設分幹線
- 既設ポンプ場
- 法河川
- R3年度迄整備済