



※写真はイメージです

令和6年3月末完成にむけて 高石駅前広場整備工事を再開 ～ 歩きたくなる駅前広場へ ～

問合先 駅周辺整備課 ☎(275) 6410

現在、駅前広場整備工事の中断により、駅や周辺施設をご利用の皆様には、迂回して通行いただくなど、ご不便とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

駅前広場整備工事の中断で、これ以上のご不便をおかけできないこと、工事期間延長による財政負担増加の懸念など、総合的かつ客観的に判断し、エレベーター設置工事を取り止め、令和5年11月より駅前広場整備工事を再開することになりました。これにより完成時期を令和6年3月として実施することができま

す。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、一日も早く工事が完了できるよう、安全第一で工事を行いますので、ご理解とご協力のほどお願いします。

駅前広場工事に関する FAQ

Q1. エレベーター設置工事取り止めにより周辺施設への影響はないのですか。

A1. 取り止めによる周辺施設への影響はございません。

Q2. 地下駐輪場へのエレベーターがなくなると、駐輪対策はどうなるのですか。

A2. 自転車利用者の利便性を確保するために、アプラたかいし周辺に駐輪ラックを設置する予定です。また、既存市営駐輪場の利用促進等についても検討を進めます。

Q3. タクシーや福祉バス（らくらく号）はどうなるのですか。

A3. 工事期間中はご不便をおかけしますが、現状でのご利用をお願いします。工事完了後はロータリーにおいて、ご利用いただけることになります。

Q4. コストは縮減されるのですか。

A4. エレベーター設置費用、将来的な維持管理費用などが縮減できる見込みです。

Q5. もっと早くエレベーター設置工事を取りやめることはできなかったのですか。

A5. エレベーター設置工事が令和6年3月までに間に合うかどうかの分岐点を8月と定めていましたが、9月になっても問題点が解決できなかったことから、この時点で取りやめることにいたしました。

エレベーター設置工事の 取り止めについて

広報たかいし7月号で資機材の入手困難が原因と案内しましたが、エレベーター設置工事の設計に不備があったことにより、未だ工事着手ができない状況となっています。

工事着手に向け鋭意取り組んで参りましたが、現時点で令和6年3月までに完成できない事態であることが明確になったことから、この度、エレベーター設置工事を取り止めることにいたしました。

エレベーター工事を継続した場合



工事再開
未定

完成
未定

資機材の入手困難・設計の不備で工事着手ができず
完成の目処が立たない

エレベーター工事を取り止めた場合（予定）



令和5年
11月
工事再開

令和6年
3月末
完成

利用開始

工事再開が可能となり **令和6年3月末の完成** と
これに伴うコストの縮減が見込める

人がつながる
集う場となる
ひらかれた駅前へ

今後はタウンミーティングや社会実験などを通じていただいた意見をもとに、親子が買い物ついでに遊べる場や、週末には多様な世代が集える場として活用できる空間を作ります。そして、「人がつながる、集う場となる、ひらかれた駅前」の実現をめざしていきます。



タウンミーティングの様子



社会実験の様子

